

# Harmonogram prác

**Stavba: Vytváření/rekonstrukcia pozemných komunikácií v obci Radzovce**

Objedávateľ: Obec Radzovce  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Datum: 01.04.2021  
Spracovateľ: Ing. Milan Kóhút

Stavebné práce	Týždne															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SO.01 - Miestna komunikácia																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce																
Vodorovné konštrukcie																
Komunikácie																
Rúrové vedenie																
Presun hmôt HSV																
SO.02 - Chodník Vetva A																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce																
Zvislé a komplementné konštrukcie																
Vodorovné konštrukcie																
Komunikácie																
Rúrové vedenie																
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Presun hmôt HSV																
Práce a dodávky PSV																
Zdravotných, vnútorná kanalizácia																
SO.02 - Chodník Vetva B - časť A																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce																
Vodorovné konštrukcie																
Komunikácie																
Rúrové vedenie																
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Presun hmôt HSV																

Vo Zvolene, dňa 01.04.2021

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava



Ing. Ján Gluga  
vedúci OTU oblasti STRED Zvolen  
na základe pňej moci zo dňa 11.4.2014



Ing. Marcel Šušter  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe pňej moci zo dňa 3.3.2014